



การติดตามและรายงานผล  
การดำเนินงานโครงการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

**แนวทางการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)**

\*\*\*\*\*

**1. วัตถุประสงค์การติดตามและรายงานผล**

1.1 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ

1.2 เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภาพรวม

1.3 เพื่อใช้ในระบบการติดตามประเมินผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

รายงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ สพฐ.)

การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรฐานสำนักงาน)

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ

**2. โครงการใดบ้างที่ต้องรายงาน**

**ทุกโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563**

- ไม่ได้รับงบประมาณ
- ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพป.หนองคาย เขต 1
- ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.
- ได้รับงบประมาณจากจังหวัด
- ได้รับงบประมาณจาก อบจ.
- ได้รับงบประมาณจากภาคเอกชนทุกแห่ง
- ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ

### 3. ระยะเวลาในการรายงาน

เนื่องจากการรายงานผลบางรายการต้องรายงานเป็นรายไตรมาส เช่น รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) จึง กำหนดรายงานโครงการ ฯ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

10 มกราคม 2563	10 เมษายน 2563	10 กรกฎาคม 2563	10 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	ระยะเวลาโครงการ
ไตรมาส 1/2563 ต.ค. – ธ.ค. 2562 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส 1/2563 ต.ค. – ธ.ค. 2562 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไตรมาส 1/2563 ต.ค. – ธ.ค. 2562 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไตรมาส 1/2563 ต.ค. – ธ.ค. 2562 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 2/2563 ม.ค. – มี.ค. 2563 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส 2/2563 ม.ค. – มี.ค. 2563 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไตรมาส 2/2563 ม.ค. – มี.ค. 2563 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 3/2563 เม.ย. – มิ.ย. 2563 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส 3/2563 เม.ย. – มิ.ย. 2563 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ไตรมาส 4/2563 ก.ค. – ก.ย. 2563 - ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ

#### 4. แบบฟอร์มการรายงาน และการส่งแบบรายงาน

โครงการที่ยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ตอบแบบรายงาน ส่วนต้น และ ข้อ 1-3

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบแบบรายงาน ส่วนต้น และ ข้อ 1-6

ฟอร์มแบบรายงาน (.DOC) สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สพป.หนองคาย เขต 1 (กลุ่มนโยบายและแผน)  
และจะส่งไฟล์ให้ทาง e-office

วิธีส่งแบบรายงาน ส่งแบบรายงานที่กลุ่มนโยบายและแผน หรือ ส่งไฟล์ทาง e-office

**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ**  
**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)**

\*\*\*\*\*

รอบการรายงาน  ไตรมาส 1/2563 (ต.ค. – ธ.ค. 62)  ไตรมาส 2/2563 (ม.ค. – มี.ค. 63)  
 ไตรมาส 3/2563 (เม.ย. – มิ.ย. 63)  ไตรมาส 4/2563 (ก.ค. – ก.ย. 63)

โครงการ .....

ลักษณะโครงการ .....

ระยะเวลาดำเนินการ .....

ผู้รับผิดชอบโครงการ .....

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน.....บาท

งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. จำนวน.....บาท

งบประมาณได้รับจากแหล่งอื่น (ระบุ.....) จำนวน.....บาท

\*\*\*\*\*

**1. ผลการดำเนินการโครงการ**

- ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ วันรายงาน ผลการดำเนินการ ร้อยละ.....
- ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ 1=ยังไม่ดำเนินการ 2=อยู่ระหว่างดำเนินการ 3=ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ได้รับ ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	

## 2. ระยะเวลา

- แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของโครงการ
- ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เนื่องจาก.....
- .....
- .....

## 3. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข , ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

\*\*\* ข้อ 4 - 6 ตอบเฉพาะกรณี โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ \*\*\*

## 4. บรรลุวัตถุประสงค์

- ครบ / ตรงตามวัตถุประสงค์
- ไม่ครบ / ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

## 5. เป้าหมาย

เป้าหมายตามกำหนดในโครงการ	ผลการดำเนินงาน	- สูงกว่าเป้าหมาย - เป็นไปตามเป้าหมาย - ต่ำกว่าเป้าหมาย
<u>เชิงปริมาณ</u>		
<u>เชิงคุณภาพ</u>		

6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามผลการดำเนินงาน	- สูงกว่าเป้าหมาย - เป็นไปตามเป้าหมาย - ต่ำกว่าเป้าหมาย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

5. สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			กลุ่ม/หน่วย เจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ	ไตรมาสที่ต้องรายงาน				หมายเหตุ
		สพฐ./อบจ.	สปป.	รวม			Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>งบบริหารจัดการ สพท.</b>											
1	จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	-	5,000,000	5,000,000	นโยบายและแผน	ต.ค.62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
2	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563				นโยบายและแผน	ต.ค.62 - ก.ย. 64	✓	✓	✓	✓	
<b>งบพัฒนาตามนโยบาย</b>											
3	พัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการน้อมนำพระราชดำริรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร	-	76,800	76,800	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	เม.ย. - พ.ค. 63		✓	✓	✓	
4	จัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ ประจำปี 2563	-	78,000	78,000	กลุ่มส่งเสริมฯ	ต.ค. 62 - พ.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
5	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน	359,540	-	359,540	กลุ่มส่งเสริมฯ	ม.ค. - เม.ย. 63		✓	✓		
6	งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2563	752,620	150,000	902,620	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			กลุ่ม/หน่วย เจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ	ไตรมาสที่ต้องรายงาน				หมายเหตุ
		สพฐ./อบจ.	สปป.	รวม			Q1	Q2	Q3	Q4	
7	เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	385,200	385,200	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	พ.ย. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
8	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาคراءةไม่ออก เขียนไม่ได้	-	88,900	88,900	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	เม.ย. - มิ.ย. 2563			✓	✓	
9	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้ "5A&P Model"	-	33,800	33,800	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ก.พ. - พ.ค. 63		✓	✓		
10	พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net)	-	15,100	15,100	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ธ.ค. 62 - มี.ค. 63	✓	✓			
11	ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล	-	10,550	10,550	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	พ.ย. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
12	จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	48,700	48,700	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ม.ค. - ต.ค. 63	✓	✓	✓	✓	
13	พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	115,400	115,400	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ม.ค. - มิ.ย. 63		✓	✓		
14	พัฒนา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) ในสถานศึกษา	-	77,400	77,400	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ก.พ. - ก.ย. 63		✓	✓	✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			กลุ่ม/หน่วย เจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ	ไตรมาสที่ต้องรายงาน				หมายเหตุ
		สพฐ./อบจ.	สปป.	รวม			Q1	Q2	Q3	Q4	
15	ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการปฏิบัติที่ดี โดยการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM : Knowledge Management) และรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)	-	18,000	18,000	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	พ.ย. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
16	พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21	-	48,780	48,780	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ธ.ค. 62 - เม.ย. 63	✓	✓	✓		
17	ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด	-	39,000	39,000	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	พ.ย. 62 - เม.ย. 63	✓	✓	✓		
18	ขยายผลโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	-	80,350	80,350	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			กลุ่ม/หน่วย เจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ	ไตรมาสที่ต้องรายงาน				หมายเหตุ
		สพฐ./อบจ.	สปป.	รวม			Q1	Q2	Q3	Q4	
19	บูรณาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาตามมติการประเมินแนวใหม่	-	68,466	68,466	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	พ.ย. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
20	พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ	-	426,290	426,290	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
21	พัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต 1	-	60,000	60,000	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
22	พัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน	-	98,000	98,000	กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 63		✓	✓	✓	
23	พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบบูรณาการ	-	71,950	71,950	กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา	ต.ค. 62 - ต.ค. 63	✓	✓	✓	✓	
24	สำนักงานสีเขียว (Green Office)	-	45,440	45,440	กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา	ต.ค. 62 - ต.ค. 63	✓	✓	✓	✓	
25	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา	-	455,300	455,300	กลุ่มอำนวยการ	ต.ค. 62 - ต.ค. 63	✓	✓	✓	✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			กลุ่ม/หน่วย เจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ	ไตรมาสที่ต้องรายงาน				หมายเหตุ
		สพฐ./อบจ.	สปป.	รวม			Q1	Q2	Q3	Q4	
26	สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์	-	27,400	27,400	กลุ่มอำนวยการ	พ.ย. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
27	พัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน	-	50,340	50,340	กลุ่มกฎหมายและคดี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
28	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" ((Electronic Government Procurement : e-GP) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน	-	64,214	64,214	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	เม.ย. 63			✓		
29	ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม (การส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ	-	88,560	88,560	หน่วยตรวจสอบภายใน	ก.ย. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
30	ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1	-	64,180	64,180	กลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่มอำนวยการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
31	ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	-	45,080	45,080	กลุ่มนโยบายและแผน	เม.ย. - ก.ย. 63			✓	✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			กลุ่ม/หน่วย เจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ	ไตรมาสที่ต้องรายงาน				หมายเหตุ
		สพฐ./อบจ.	สพป.	รวม			Q1	Q2	Q3	Q4	
32	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้	-	168,800	168,800	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
โครงการที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ สพท											
33	อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	341,200	341,200	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
34	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร	-	432,100	432,100	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
35	พัฒนาเพิ่มคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มในสำนักงาน	-	74,490	74,490	กลุ่มอำนวยการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			กลุ่ม/หน่วย เจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ	ไตรมาสที่ต้องรายงาน				หมายเหตุ
		สพฐ./อบจ.	สปป.	รวม			Q1	Q2	Q3	Q4	
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก สพฐ.											
36	อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	176,000	-	176,000	กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา	ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	✓	✓	✓	
37	ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning	504,976	-	504,976	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	พ.ค. - ต.ค. 63			✓	✓	
38	ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1	316,800	-	316,800	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	มี.ค. - ก.ย. 63		✓	✓	✓	
39	พัฒนาโรงเรียนในสังกัดในการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	140,000	-	140,000	กลุ่มนิเทศติดตามฯ	พ.ค. - ก.ย. 63			✓	✓	

6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
<b>งบบริหารจัดการ สพท.</b>						
1	จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ. 5,000,000 บาท	ไตรมาส 1	1,037,750.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการเบิกจ่ายในไตรมาส 1- 2 เบิกจ่ายรายการที่ จำเป็นต้องเบิกจ่ายตามเงิน งบประมาณที่โอนมา	ไตรมาส 1 งบประมาณ ได้รับการอนุมัติจากส่วนกลาง ช้า ทำให้การเบิกจ่ายบาง รายการล่าช้า	เบิกจากงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน และมีการถัวเฉลี่ย เบิกจ่ายรายการที่จำเป็นต้อง เบิกก่อน
	ไตรมาส 2	912,900.00				
	รวม	1,950,650.00				
	ร้อยละ	39.01				
2	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 116,600 บาท	ไตรมาส 1	102,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตาม กำหนดเวลาบรรลุ วัตถุประสงค์โครงการ สามารถเผยแพร่แผนปฏิบัติ การให้หน่วยงานใช้ได้ทันตาม กำหนดเวลา	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ของแผนกับแผนระดับประเทศ และการกำหนดกิจกรรม บาง โครงการสามารถบูรณาการกัน ได้ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณ และลดเวลาที่ ซ้ำซ้อน	ผู้บริหารที่เข้าร่วมระดมความคิดเห็น เสนอแนวทางแนว ทางแก้ไข ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันหาทางแก้ไข โดยสรุป แนวทางการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันประชุม เพื่อให้ได้ ข้อสรุป เจ้าหน้าที่สามารถนำไป ดำเนินการต่อได้
	ไตรมาส 2	14,000.00				
	รวม	116,600.00				
	ร้อยละ	100.00				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
<b>งบพัฒนาตามนโยบาย</b>						
3	พัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการน้อมนำพระราชดำริรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - พ.ค. 63 งบประมาณ 76,800 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ	- มีสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การประสานงานและการเตรียมการในกิจกรรมต่อไป	- ประสานงาน ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
4	จัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ ประจำปี 2563 ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 78,000 บาท	ไตรมาส 1	39,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เบิกจ่ายตามกำหนดเวลา บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	-	-
		ไตรมาส 2	0.00			
		รวม	39,000.00			
		ร้อยละ	50.00			
5	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน - ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - เม.ย. 63 งบประมาณ 359,540 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ	- มีสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การประสานงานและการเตรียมการในกิจกรรมต่อไป	- ประสานงาน ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				



ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
6	งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 902,620 บาท	ไตรมาส 1	902,620.00	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ การ เบิกจ่ายงบประมาณตรงตาม กำหนดเวลา	-	-
	ไตรมาส 2					
	รวม	902,620.00				
	ร้อยละ	100.00				
7	เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศบูรณาการโดยใช้ พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 385,200 บาท	ไตรมาส 1	38,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมและงบประมาณใน ไตรมาส 1-2 เบิกจ่ายตาม กำหนดเวลา บรรลุเป้าหมาย ในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	- มีสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การประสานงานและการ เตรียมการในกิจกรรมต่อไป	- ประสานงาน ทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค
	ไตรมาส 2	47,400.00				
	รวม	85,600.00				
	ร้อยละ	22.22				
8	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - มิ.ย. 63 งบประมาณ 88,900 บาท	ไตรมาส 1	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้และมี ความสามารถในการอ่าน เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพอยู่ใน ระดับดี ถึง ดีมาก และมี ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ	- บุคลากรโยกย้ายบ่อย และบางแห่งไม่มีครูภาษาไทย ตรงเอก ทำให้การส่งเสริมไม่ ต่อเนื่อง	- จัดทำสื่อ นวัตกรรม เพื่อให้ ใช้ได้ตลอด เมื่อมีการโยกย้ายก็ สามารถเรียนรู้จากสื่อ
	ไตรมาส 2	27,000.00				
	รวม	27,000.00				
	ร้อยละ	100.00				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
9	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้ "5A&P Model" ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. - พ.ค. 63 งบประมาณ 33,800 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
10	พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 งบประมาณ 15,100 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
11	ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 10,550 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ	- มีสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การประสานงานและการเตรียมการในกิจกรรมต่อไป	- ประสานงาน ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
12	จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ต.ค. 63 งบประมาณ 48,700 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียกงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
13	พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - มิ.ย. 63 งบประมาณ 115,400 บาท	ไตรมาส 1	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ตรงตามวัตถุประสงค์และทัน ตามกำหนดเวลา มีการปรับ ลดงบประมาณ เป็นได้รับ ทั้งสิ้น 92,320 บาท	เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาด โควิด 19 ทำให้ บางกิจกรรมไม่สามารถ ดำเนินการต่อเนื่องได้	- ประสานงาน ทางโซเซียล เน็ตเวิร์ค และชี้แจงในคราว การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
		ไตรมาส 2	34,246.00			
		รวม	34,246.00			
		ร้อยละ	37.09			
14	พัฒนา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) ในสถานศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. - ก.ย. 63 งบประมาณ 77,400 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียกงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
15	ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการปฏิบัติที่ดี โดยการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM : Knowledge Management) และรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)  ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 62 - ก.ย. 63  งบประมาณ 18,000 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
16	พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21  ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. 62 - เม.ย. 63  งบประมาณ 48,780 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		เบิกจ่ายแล้ว				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
17	ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 62 - เม.ย. 63 งบประมาณ 39,000 บาท	ไตรมาส 1	0.00	ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอสระใคร และอำเภอเมือง	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการตามแผนเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะมีข้อจำกัดในการจัดประชุมสัมมนา จึงทำให้การจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป	- ประสานงาน ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค และชี้แจงในคราวการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
		ไตรมาส 2	19,110.00			
		รวม	19,110.00			
		ร้อยละ	49.00			
18	ขยายผลโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 80,350 บาท	ไตรมาส 1	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่เป็นการประชุมอบรม มีการเลื่อนกำหนดออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงยังไม่มีเบิกจ่าย	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการตามแผนเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะมีข้อจำกัดในการจัดประชุมสัมมนา จึงทำให้การจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป	- ประสานงาน ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค และชี้แจงในคราวการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
		ไตรมาส 2	0.00			
		รวม	0.00			
		ร้อยละ	0.00			

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
19	บูรณาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาตามมติการประเมินแนวใหม่	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
	ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 2				
	งบประมาณ 68,466 บาท	รวม				
		ร้อยละ				
20	พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 2				
	งบประมาณ 426,290 บาท	รวม				
		ร้อยละ				
21	พัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต 1	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 2				
	งบประมาณ 60,000 บาท	รวม				
		ร้อยละ				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
22	พัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและ คุ้มครองนักเรียน ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. 63 งบประมาณ 98,000 บาท	ไตรมาส 1	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่เป็นการประชุม อบรม มีการเลื่อนกำหนด ออกไปเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จึงยังไม่มี การเบิกจ่าย	เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19 ทำให้การดำเนินการ ตามแผนเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า เพราะมีข้อจำกัดในการจัด ประชุมสัมมนา จึงทำให้การจัด กิจกรรมต้องเลื่อนออกไป	- ประสานงาน ทางโซเซียล เน็ตเวิร์ค และชี้แจงในคราว การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
		ไตรมาส 2	0.00			
		รวม	0.00			
		ร้อยละ	0.00			
23	พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน แบบบูรณาการ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 71,950 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
24	สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 45,440 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
25	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 455,300 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
26	สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 27,400 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
27	พัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน วินัย ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 50,340 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด 19 จึงต้อง เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป	สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด 19 จึงต้องเลื่อนการ จัดกิจกรรมออกไป
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				



ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
28	<p>ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" ((Electronic Government Procurement : e-GP) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. 63</p> <p>งบประมาณ 64,214 บาท</p>	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
29	<p>ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดแบบมีส่วนร่วม (การส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ.....)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ก.ย. 62 - ก.ย. 63</p> <p>งบประมาณ 88,560 บาท</p>	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
30	ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 64,180 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
	ไตรมาส 2					
	รวม					
	ร้อยละ					
31	ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูล การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - ก.ย. 63 งบประมาณ 45,080 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
	ไตรมาส 2					
	รวม					
	ร้อยละ					
32	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 168,800 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
	ไตรมาส 2					
	รวม					
	ร้อยละ					

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
โครงการที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ สพท						
33	อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน การขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษา ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63  งบประมาณ 341,200 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
34	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากร  ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63  งบประมาณ 432,100 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
35	พัฒนาเพิ่มคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา ของกลุ่มในสำนักงาน ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 74,490 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
<b>โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก สพฐ.</b>						
36	อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 งบประมาณ 176,000 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
37	ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - ก.ย. 63 งบประมาณ 504,796 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
38	ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค. - ก.ย. 63 งบประมาณ 316,800 บาท	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
		รวม				
		ร้อยละ				
39	พัฒนาโรงเรียนในสังกัดในการผลิตและการ บริโภคอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	ไตรมาส 1		ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มียังงบประมาณ	-	-
		ไตรมาส 2				
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. - ก.ย. 63 งบประมาณ 140,000 บาท	รวม					
	ร้อยละ					