

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
<b>งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)</b>						
1	ใช้จ่ายประจำสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 งบประมาณ. 4,400,000 บาท	จัดสรร	3,000,000.00	ได้รับเงินงบประมาณโอนมาจาก สพฐ. 2 ครั้ง รวม 3,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 86.67	การเบิกจ่ายบางหมวด รายการเกินจากยอดจัดสรร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นต้น	ถ้าเฉลี่ยเบิกจ่ายจากหมวดอื่น นำเสนอผู้บริหารการศึกษา เพื่อวางแผนปรับลดงบประมาณส่วนที่เกิน
		เบิกจ่าย	2,600,184.33			
		คงเหลือ	399,815.67			
		ร้อยละ	86.67			
<b>งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>						
<b>กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ</b>						
1	ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. 2565 งบประมาณ 100,700 บาท	จัดสรร	16,448.00	ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 จำนวน 1,800 บาท และนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียน ที่ 2 /2565	-	-
		เบิกจ่าย	16,448.00			
		คงเหลือ	0.00			
		ร้อยละ	100.00			

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
<b>กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน</b>						
2	พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. 2565 งบประมาณ 30,040 บาท	จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ	5,600.00 5,600.00 0.00 100.00	จัดประชุมคณะกรรมการและ เช่า Domain Name (ชำระค่าบริการรายปี) 1. Hosting โฮสติ้ง 2. Database ฐานข้อมูล Unlimited	-	-
<b>กลยุทธ์ที่ 3 ยกกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21</b>						
3	ประกวดแข่งขัน นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. -ธ.ค. 2565 งบประมาณ 233,300 บาท	จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ	233,300.00 261,193.00 -27,893.00 111.96	ดำเนินการแล้วเสร็จตามคาบเวลา ดำเนินการครบทุกกิจกรรม	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็น จึงมีการเบิกจ่ายเกินจากที่ได้รับจัดสรรในแผน	ขออนุมัติเบิกจ่ายเพิ่มในส่วนที่เกินจากการจัดสรร
4	พัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล  ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66 งบประมาณ 30,000 บาท	จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ	16,800.00 0.00 16,800.00 0.00	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยตรงเงินจ่ายไปก่อน	บุคลากรผู้รับผิดชอบมีการจัดประชุมคณะทำงานหลายคณะจึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายตามกำหนดเวลา	บุคลากรผู้รับผิดชอบตรงจ่ายเงินไปก่อน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
5	พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - มิ.ย. 2566 งบประมาณ 20,000 บาท	จัดสรร	17,400.00	ขอเลื่อนคาบเวลาการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากการ บรรจุครูผู้ช่วยได้รับการอบรม ชี้แจงจากกลุ่มบริหารงาน บุคคล	-	-
		เบิกจ่าย	0.00			
		คงเหลือ	17,400.00			
		ร้อยละ	0.00			
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา						
6	การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ บริหารจัดการศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 งบประมาณ 76,000 บาท	จัดสรร	39,000.00	ประชุมผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด	-	-
		เบิกจ่าย	39,000.00			
		คงเหลือ	0.00			
		ร้อยละ	100.00	ประชุมประธานกลุ่ม เครือข่ายสถานศึกษา		
7	การวางแผนและการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 2565 - ก.ย. 2566 งบประมาณ 20,000 บาท	จัดสรร	20,000.00	จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ประชุมชี้แจงการ ติดตามความก้าวหน้า โครงการตามแผน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-
		เบิกจ่าย	0.00			
		คงเหลือ	20,000.00			
		ร้อยละ	0.00			

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
8	ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ระยะเวลาดำเนินการ ม.ย. - ก.ย. 66  งบประมาณ 10,000 บาท	จัดสรร	5,000.00	ประชุมผู้รับผิดชอบ การรายงานผลการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการราชการ สพฐ./ การรายงานตัวชี้วัดตาม มาตรการ ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (KRS)/การรายงาน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-
	เบิกจ่าย	0.00				
	คงเหลือ	5,000.00				
	ร้อยละ	0.00				
9	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ  ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. 2566  งบประมาณ 29,960 บาท	จัดสรร	4,130.00	ขออนุมัติเลื่อนคาบเวลาใน การปฏิบัติงาน	กลุ่มเป้าหมาย มีกำหนดการ ประชุมเข้าช้กับภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	
	เบิกจ่าย	0.00				
	คงเหลือ	4,130.00				
	ร้อยละ	0.00				
10	การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน การเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - มี.ค. 66  งบประมาณ 20,000 บาท	จัดสรร	20,000.00	ขออนุมัติเลื่อนคาบเวลาใน การปฏิบัติงาน	กลุ่มเป้าหมาย มีกำหนดการ ประชุมเข้าช้กับภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	
	เบิกจ่าย	0.00				
	คงเหลือ	20,000.00				
	ร้อยละ	0.00				

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
11	การดำเนินการด้านกฎหมาย และคดี ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. 2566 งบประมาณ 20,000 บาท	จัดสรร	10,000.00	ดำเนินการกิจกรรมครบตาม แผน จำนวนงานกฎหมาย และคดีที่ต้องใช้งบประมาณ ลดลง	-	-
	เบิกจ่าย	3,000.00				
	คงเหลือ	7,000.00				
	ร้อยละ	30.00				
12	แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. 2566 งบประมาณ 10,000 บาท	จัดสรร	3,000.00	ดำเนินการกิจกรรมครบตาม แผน โดยไม่ใช้งบประมาณใน การดำเนินการ	-	-
	เบิกจ่าย	0.00				
	คงเหลือ	3,000.00				
	ร้อยละ	0.00				